

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỚP D17X6, NGÀNH KỸ THUẬT CTXD TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	PHỤ TRÁCH	T.11/2018		T.12/2018		T.01/2019		T.02/2019		T.3/2019		T.4/2019		T.5/2019		T.6/2019		
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A XÉT ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠT N																				
1	Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																	
2	Công bố danh sách làm đồ án TN, phân nhóm	1 buổi	Ban đồ án																	
3	Duyệt đề tài phân công GVHD	6 ngày	Ban đồ án																	
B THỰC HIỆN ĐỒ ÁN																				
1	Phổ biến đề cương DATN phần kiến trúc	1 buổi	Tiêu ban																	
2	Thực hiện DATN phần Kiến trúc	1 tuần	Tiêu ban																	
3	Phổ biến đề cương DATN phần kết cấu	1 buổi	Tiêu ban																	
4	Thực hiện DATN phần Kết cấu	6.5 tuần	Tiêu ban																	
5	Phổ biến đề cương DATN phần nền móng	1 buổi	Tiêu ban																	
6	Thực hiện DATN phần nền móng	1.5 tuần	Tiêu ban																	
7	Kiểm tra thực hiện tiến độ DA phần KTR, KC	1 ngày	Tiêu ban																	
8	Phổ biến đề cương DATN phần thi công	1 buổi	Tiêu ban																	
9	Thực hiện DATN phần thi công	6 tuần	Tiêu ban																	
C BẢO VỆ ĐỒ ÁN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP																				
1	Duyệt đồ án tốt nghiệp	0.5 tuần	Tiêu ban																	
2	Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	3 ngày	Tiêu ban																	
3	Nộp chuẩn đầu ra (A, Văn B1 hoặc tương đương)	30 ngày	Hội đồng																	
4	Xét tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																	
5	Công bố tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																	
6	Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp	1 buổi	Hội đồng																	
7	Phát bằng tốt nghiệp, bằng điểm		Hội đồng																	

NGƯỜI LẬP

Trịnh Văn Tiến

TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Ths. Nguyễn Văn Trâm



Phụ Văn, ngày 22 tháng 11 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Vũ Phương